

Carta Gantt proyecto Cierre Dren Agua Helada Pedernales

Actividades	2021				2022				2023				2024				2025			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
Presentación a CDE																				
Línea Base / Elaboración DIA																				
Tramitación DIA(*)																				
Ingeniería / Licitaciones																				
Tramitación Permisos sectoriales																				
Construcción (**)																				

(*) En principio y con los antecedentes disponibles de la ingeniería de perfil, el documento ambiental idóneo correspondería a una DIA. No obstante, a partir del desarrollo de las siguientes etapas de ingeniería, y con antecedentes asociados al área de influencia del proyecto de cierre DAH, esta definición podría cambiar.

(**) Estimación de tiempo en base a una ingeniería de perfil, lo cual podría variar en el avance de la ingeniería, y condiciones climáticas donde se desarrollará el proyecto.