Anexo 1

Cronograma de Actividades de Medio Humano

ID	Actividades	Inicio	Termino
17	Levantamiento información Medio Humano	may-22	ene-23
17.1	Comunicación con las comunidades por medio electrónico solicitando reunión de presentación del proyecto	may-22	may-22
17.2	Envío de cartas certificadas para formalizar reunión de presentación del proyecto	may-22	may-22
17.3	Primera reunión presentación proyecto Comunidad Chiyagua	jun-22	jun-22
17.4	Primera reunión presentación proyecto Comunidad Diego de Almagro	jun-22	jun-22
17.5	Primera reunión presentación proyecto Comunidad Geoxcultuxial	jul-22	jul-22
17.6	Envío de acta a las comunidades	jul-22	jul-22
17.7	Recepción de observaciones al acta	jul-22	jul-22
17.8	Segunda reunión para aclaración de dudas con respecto al proyecto Comunidad Chiyagua	jul-22	jul-22
17.9	Segunda reunión para aclaración de dudas con respecto al proyecto Comunidad Diego de Almagro	ago-22	ago-22
17.10	Comunicación con las comunidades Diego de Almagro y Chiyagua por medio electrónico solicitando encuesta primaria y envío de pauta para encuesta	ago-22	ago-22
17.11	Segunda reunión para aclaración de dudas con respecto al proyecto Comunidad Geoxcultuxial	sept-22	sept-22
17.12	Comunicación con la comunidad Geoxcultuxial por medio electrónico solicitando encuesta primaria y envío de pauta para encuesta	sept-22	sept-22
17.13	Recepción de observaciones a pauta de encuesta	sept-22	sept-22
17.14	Coordinación de fecha para encuesta primaria	oct-22	oct-22
17.15	Envío de cartas certificadas para formalizar fecha de encuesta para levantamiento de fuentes primarias	oct-22	oct-22
17.16	Tercera reunión para encuesta de fuente primaria a Comunidad Chiyagua	nov-22	nov-22
17.17	Tercera reunión para encuesta de fuente primaria a Comunidad Diego de Almagro	nov-22	nov-22
17.18	Tercera reunión para encuesta de fuente primaria a Comunidad Geoxcultuxial	dic-22	dic-22
17.19	Procesamiento de información y desarrollo de capítulo de medio humano	ene-23	ene-23