


Fecha	Fuente	Pag.	Art.	Título	Tamaño
29/10/2013	DIARIO PULSO - STGO-CHILE	17	2	PLAN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES DE CODELCO SE ENCIERECE EN US\$2.000 MILLONES EN UN AÑO	17x17,5



La minera que lidera Gerardo Jofré ve superar los 2 millones de toneladas en 2017. FOTO: ANDRES PEREZ



● **¿Qué ha pasado?** La cartera de proyectos de Codelco se encareció en US\$2.000 millones, pasando de US\$20.000 millones en 2012 a US\$22 mil millones este año.

● **¿Por qué ha pasado?** Los proyectos de inversión minera han mostrado un incremento importante en los últimos años, lo que se debe principalmente a un alza en los costos de ingeniería e insumos.

● **¿Qué consecuencias tiene?** Un encarecimiento de la cartera puede complicar la obtención de financiamiento a Codelco.

Plan de proyectos estructurales de Codelco se encarece en US\$2.000 millones en un año

Desde la estatal plantean que se están haciendo esfuerzos para reducir los costos de los proyectos y que pronto se conocerán los resultados de ese trabajo.

Fecha	Fuente	Pag.	Art.	Título	Tamaño
29/10/2013	DIARIO PULSO - STGO-CHILE	17	3	PLAN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES DE CODELCO SE ENCARECE EN US\$2.000 MILLONES EN UN AÑO	12,6x17,9

GUSTAVO ORELLANA V.

—De US\$20.000 millones a US\$22.000 millones. La cartera de proyectos estructurales de Codelco, que incorpora cinco iniciativas a desarrollar entre este año y 2021, se encareció 10% en un año, según las cifras incluidas en una presentación a inversionistas hecha por la minera.

Según el documento, el proyecto que sufrirá la mayor alza en términos nominales es Andina 244, que pasó de US\$6.270 millones en septiembre de 2012 a US\$7.200 millones, lo que explica casi la mitad de alza de la cartera.

Es un aumento de 15%, que está influenciado por la complejidad del proyecto, que se

construirá en medio de una zona con glaciares y que además incorpora la construcción de un ducto que atraviesa toda la Región de Valparaíso para embarcar el mineral. La variación de Andina 244 se condice además con el cambio en la proyección de la puesta en marcha de esta iniciativa. Así, mientras hace un año se estimaba que la expansión de la división entrara en operaciones en 2019, hoy se calcula que lo hará recién en 2021.

La estatal ha cambiado la estimación de inicio de la puesta en marcha por distintas razones, entre las que se cuentan la demora estimada en la obtención de los permisos ambientales (recién se está elaborando la primera Adenda) además de una eventual judicialización.

Desde la corporación señalaron que la empresa está realizando cambios a sus proyectos de inversión que van en la línea contraria, es decir, de reducir los costos. Plantean también que en el corto plazo se dará a conocer los resultados de este trabajo, que se traduciría en una corrección a la baja.

Un cercano a la corporación aseguró además que si Andina llegase a costar US\$7.200 millones, como lo plantea la propia compañía en su presentación a inversionistas, difícilmente llegará a concretar, pues incluso se dificultaría la obtención de financiamiento.

En el caso de Andina 244, esta inversión le permitirá a Codelco agregar 350 mil toneladas de cobre por año a su

producción, que se sumarán a lo que ya hoy produce la división y que alcanza las 230 mil toneladas anuales (116 mil toneladas el primer semestre), y que a la vez representa el 13,8% del total de la producción de la minera estatal.

El proyecto con mayor alza porcentual es Ministro Hales, pronto a inaugurarse. Mientras en 2012 se estimaba que el costo total sería de US\$2.433 millones, ahora se pronostica que alcanzará los US\$3.000 millones. Nuevo Nivel Mina El Teniente y RT Sulfuros también subirán, aunque menos. ●

Fecha	Fuente	Pag.	Art.	Título	Tamaño
29/10/2013	DIARIO PULSO - STGO-CHILE	17	4	PLAN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES DE CODELCO SE ENCARECE EN US\$2.000 MILLONES EN UN AÑO	4,2x10,1

Cambios en la plana ejecutiva de la estatal

●●● Codelco anunció una serie de cambios en su administración a partir del 1 de diciembre: Como nuevo vicepresidente de Recursos Humanos fue nombrado Jaime Pérez de Arce Araya, actual gerente de desarrollo de División El Teniente. Ha sido vicepresidente ejecutivo de Enami, subsecretario de Educación y consultor del PNUD. En la vicepresidencia de Operaciones Norte asumirá Marcelo Villouta, que ha trabajado en Codelco, Collahuasi, y Escondida.