



ITINERARIO PROCESO DE LICITACIÓN

TIPO DE REQUERIMIENTO	NOMBRE DEL SERVICIO	NOMBRE USUARIO	N° LICITACIÓN
Licitación con Panel Restringido	LICITACIÓN 1 - Avenimiento Pedernales Medida Plan de Puesta en Valor (RC-02)	Héctor Castillo Gavia	Pendiente

PRESUPUESTO ESTIMADO (USD)	Pendiente	NOMBRE GESTOR
PLAZO (MESES)		FECHA SOLICITUD
		28-05-2021

HITO	FECHA PROPUESTA	PS	DÍAS		OBSERVACIONES ATRASO
			PROPUESTOS	ATRASO	
			NO COMPLETAR	COMPLETAR	
Preparación Proceso y solicitud de Inicio	martes, 8 de junio de 2021	5	11	11	
Publicación Licitación	viernes, 11 de junio de 2021	3	3	3	
Reunión Explicativa	martes, 15 de junio de 2021	3	4	4	
Recepción Consultas de Proponentes	martes, 22 de junio de 2021	5	7	7	
Envío Respuestas/Aclaraciones a Proponentes	martes, 29 de junio de 2021	5	7	7	Lunes 28 de Junio es feriado irrenunciable
Recepción Ofertas Técnica y Económica	miércoles, 7 de julio de 2021	10	8	8	
Apertura y Envío Ofertas Técnicas	jueves, 8 de julio de 2021	1	1	1	
Aclaraciones Ofertas Técnicas	lunes, 12 de julio de 2021	1	4	4	
Respuesta Aclaraciones Ofertas Técnicas	viernes, 16 de julio de 2021	1	4	4	
Resultado Evaluación Técnica	lunes, 26 de julio de 2021	4	10	10	
Apertura de Ofertas Económicas	miércoles, 28 de julio de 2021	1	2	2	
Aclaraciones Ofertas Económicas	lunes, 2 de agosto de 2021	1	5	5	
Respuesta Aclaraciones Ofertas Económicas	jueves, 5 de agosto de 2021	1	3	3	
Resultado Evaluación Económica	lunes, 9 de agosto de 2021	4	4	4	
Solicitud Mejora de Ofertas/Negociación	jueves, 12 de agosto de 2021	1	3	3	
Aprobación de Nivel Facultado	viernes, 13 de agosto de 2021	2	1	1	
Adjudicación y Envío de Cartas Adj	miércoles, 18 de agosto de 2021	5	5	5	
Envío Contrato Firmado a Codelco	miércoles, 25 de agosto de 2021	7	7	7	
DURACIÓN TOTAL PROCESO (días corridos)		60	78	0	
DURACIÓN TOTAL PROCESO (meses)			2,6	2,6	
SLA (60 días máx)			0	Cumple	

Carolina A
Jorge Galu
Pia Garate
Miguel Cell
Paulina Gc
Pablo Muñ

Licitación /
Licitación /