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Resumen 
 
Quetena corresponde a un proyecto ubicado en las proximidades de la ciudad de Calama, región de 
Antofagasta, y consiste en el clúster Toki, comprendido por los cuerpos principales de Quetena, Genoveva, 
Toki y Opache. 
 
Quetena es un proyecto greenfield en etapa de estudio de perfil, por lo que se cuenta con muchas alternativas 
para su explotación y procesamiento de sus minerales. En adición a las dificultades técnicas, los recursos de 
los yacimientos contienen una baja ley de cobre. Se requería una metodología y una herramienta que 
permitieran analizar decenas de alternativas con un alto nivel de detalle, de manera de maximizar el valor 
presente del negocio. 
 
Se estudió durante 9 meses del año 2011, la factibilidad económica de explotación del proyecto, utilizando el  
Modelo de Evaluación y Optimización de Planes Mineros de Largo Plazo (Sistema MUCH). Se analizaron una 
serie de factores buscando maximizar el valor económico del proyecto Quetena: diseño de las minas, 
procesos a implementar (Lixiviación de óxidos en pilas, Concentradoras, Biolixiviación de sulfuros, 
Tratamiento de minerales de baja ley, etc), así como el tamaño y ubicación de las plantas y su periodo de 
entrada en operación.  
 
Para llevar a cabo lo anterior, se trabajó en base a escenarios en los que se tomaron definiciones específicas 
de cada una de las variables antes mencionadas, y luego en base a comparaciones de los resultados 
económicos y estratégicos, se descartaron los menos atractivos y se seleccionaron los escenarios más 
interesantes para su posterior análisis más detallado. 
 
Lo anterior se realizó en colaboración estrecha con los ingenieros de minas y metalurgistas encargados del 
proyecto, para la recopilación de datos, calibración y validación del modelo, y en la definición de los 
escenarios a estudiar, logrando analizar y comparar los resultados de más de 200 escenarios. 
 
Gracias a la utilización de esta herramienta y metodología se logró determinar la conveniencia de la utilización 
de instalaciones de planta ya existentes, como la Planta de Tratamiento de Mineral en Pila (PTMP) 
perteneciente a la Extensión Norte de la Mina Sur (ENMS), lo que significa un ahorro considerable en la 
inversión inicial para la puesta en marcha del proyecto, así como también la secuencia óptima de explotación 
de fases, la estrategia de envío de mineral a los diferentes procesos y la utilización de equipos principales 
para las operaciones. 
 
El uso de herramientas de optimización, como el Sistema MUCH, en proyectos mineros en sus etapas 
tempranas de estudios (perfil y conceptual) permite analizar una amplia gama de escenarios con un alto nivel 
de detalle en tiempos acotados, lo que sin una herramienta adecuada  requeriría una enorme cantidad de 
horas hombres para su realización. 
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