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1. DISPOSICIONES GENERALES 

Este documento regula el presente proceso Precalificación para una Licitación Abierta con 
Precalificación. Las empresas que participan en este proceso reconocen y aceptan el 
derecho de CODELCO de seleccionar a aquellas empresas que, a su juicio, precalifican 
para ser posteriormente invitadas a la Licitación. Todo lo anterior sin necesidad de 
CODELCO de expresar la causa o motivo de su decisión y sin derechos del participante a 
solicitar indemnización alguna por esta razón.  

No podrán participar en este proceso las empresas con sanción vigente en CODELCO. 

Podrán participar en este proceso las empresas que posean Asignación Restringida las que 
serán evaluadas de acuerdo con la naturaleza de dicha restricción. 

2. ANTECEDENTES DEL ENCARGO A LICITAR 

CODELCO a través de la Vicepresidencia de Proyectos, invita a empresas con reconocida 
experiencia en la materia, a presentar antecedentes para postular al Encargo denominado 
CS-124 Servicio de Apoyo al Proceso de Puesta en Marcha para el Proyecto Rajo Inca. 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El objetivo de la Vicepresidencia de Proyectos es contratar: 

El Servicio consiste en asistir a Codelco VP, mediante un equipo de profesionales y 
técnicos, en la realización del conjunto de tareas necesarias para llevar a cabo en forma 
exitosa la puesta en marcha del Proyecto Rajo Inca, incorporando su planificación, 
sistematización y ejecución de pruebas, gestión en proceso de entrega al Cliente Operador 
(DSAL) y en gestión de Preparación Operacional. 

2.2. ALCANCE DEL ENCARGO 

El resumen de Servicio de Apoyo al Proceso de Puesta en Marcha principales a ejecutar es 
el siguiente: 

El alcance del Servicio estará focalizado en la Planta Óxidos y Tranque Relaves, será 
transversal a los contratos de construcción que estén involucrados y no depende de los 
alcances de cada uno de ellos, ni de la modalidad en que estos contratos ejecuten la 
construcción y montaje de los sistemas operables (comisionables) de este alcance. 

El Contratista deberá conformar un equipo multidisciplinario especializado en las 
actividades del Servicio, entendiéndose como tal a un grupo de profesionales y técnicos 
con experiencia demostrable en actividades de puesta en marcha similares al requerido, 
profesionales y técnicos con herramientas básicas y especializadas, el que operará bajo la 
dirección de un administrador de contrato. El equipo de trabajo del Contratista se alineará 
al equipo de puesta en marcha de Codelco VP, para gestionar el cumplimiento de los 
objetivos de la PEM del Proyecto. Estas actividades se desarrollarán en simultaneidad con 
empresas contratistas que ejecutan la construcción y el montaje de las instalaciones del 
Proyecto. 

El Contratista debe aportar con su experiencia, metodología, personal idóneo y 
experimentado acorde a los requerimientos del Proyecto. 
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El Contratista deberá asignar personal directo e indirecto idóneo para desarrollar y ejecutar 
todas las actividades que se describirán en el Alcance Específico del encargo y 
proporcionar todos los equipos, herramientas, instrumentos de medición, insumos y 
materiales respetivos. 

 

2.3. ANTECEDENTES PARA VALORIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

1.0 SERVICIO DE APOYO DE PROFESIONALES PEM

1.1 Administrador de Contrato mes 12

1.2 Jefe PEM del Contrato mes 12

1.3 Líder Oficina Técnica (PEM y Preparación Operacional) mes 12

1.4 Líder PEM Electricidad. mes 12

1.5 Líder PEM Instrumentación/Control mes 12

1.6 Líder Comunicación DCS, Redes mes 12

1.7 Líder Mecánica/Piping mes 12

1.8 Líder Prevención de Riesgos. mes 12

1.9 Ingeniero en procesos minero-metalúrgicos mes 12

1.10 Planificador PEM mes 24

1.11 Ingeniero de pruebas por disciplina mes 48

1.12 Supervisor de pruebas por disciplina mes 96

1.13 Especialista Control de Calidad mes 24

1.14 Asistente Carpetas TOP mes 48

1.15 Asesor de Prevención de Riesgos SNS mes 24

1.16 Especialista Relaciones Laborales mes 12

1.17 Coordinador Vendor mes 12

2.0 PERSONAL TÉCNICO DE PRUEBAS DE TERRENO

2.1 Técnico de Instrumentación mes 48

2.2 Técnico Mecánico mes 48

2.3 Técnico Eléctrico mes 48

2.4 Técnico de Protecciones y Control mes 24
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2.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución estimado del Encargo es de 365 días corridos. 

La fecha estimada de inicio de la ejecución es abril de 2025. 

3. REQUISITOS PARA PRECALIFICAR 

El presente proceso de precalificación es una instancia previa a la de Licitación, en la que 
se evaluará a los Proponentes, de acuerdo con requisitos financieros, técnicos, comerciales 
y de seguridad definidos en este documento. 

 

En este proceso, los Proponentes deberán declarar su aceptación a las condiciones de 
precalificación establecidas por CODELCO. 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

3.0 ARRIENDO DE EQUIPOS

3.1 Camioneta 4x4 (incluye combustible) mes 48

3.2 Radio de comunicación mes 120

3.3 Equipo de pruebas de equipos primarios (integrado) semana 4

3.4 Equipo de pruebas tangente delta semana 4

3.5 Analizador de interruptores semana 4

3.6 Hipot DC 70 kV semana 4

3.7 Hi Pot baja frecuencia VLF 70 kV. semana 4

3.8 Medidor de Aislación Megger (5 KV) semana 4

3.9 Medidor de Aislación Megger (10 KV) semana 4

3.10 Medidor de Resistencia de Mallas a Tierra semana 4

3.11 Medidor de Razón de Transformación TTR semana 4

3.12 Medidor Resistencia de Devanados semana 3

3.13 Maleta de inyección secundaria de corriente (pruebas de protecciones) semana 6

3.14 Analizador de energía, 512 muestras por ciclo semana 4

3.15 Bomba de peso muerto para simular presión semana 2

3.16 OTDR FO, MO y MM. semana 4

3.17 Analizador red Profibus. semana 4

3.18 Medidor de Vibraciones en espectro de frecuencia 4 canales. semana 4

3.19 Simulador de Corriente 4 – 20 mA mes 12

3.20 Indicadores de rotación de fases y giro de motor. mes 8

3.21 Equipo Alineador Láser inalámbrico mes 12

3.22 Relojes comparadores con bastones mes 12

3.23 Equipo Analizador de contaminación de aceite en línea (ISO 4406). mes 8

3.24 Llave de torque calibrada mes 24

3.25 Fuente de corriente continua hasta 110 volts DC 5A mes 12

3.26 Transformador 220/120/110 volts 10A mes 12

4.0 Pruebas

4.1 Mecánicas unidad 3.490

4.2 Electricas unidad 2.852

4.3 Instrumentación unidad 825
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Sólo podrán participar del proceso, empresas constituidas con capital de trabajo y 
patrimonio declarado o consorcios prometidos, los cuales deben cumplir con los requisitos 
mínimos requeridos. Será motivo de descalificación, si la empresa no cumple con las 
exigencias mínimas indicadas. 

 

3.1. REQUISITOS FINANCIEROS 

Para aprobar la precalificación de los aspectos financieros, los proponentes deberán 
cumplir con el mínimo establecido en los siguientes índices o parámetros: 

Ámbito Indicador Fórmula Valor límite 

Liquidez Liquidez Corriente 
=          Activo Circulante 

 
        Pasivo Circulante 

 

x >= 1 

Test Acido 
=   Activo Circulante - Inventario 

 
          Pasivo Circulante 

 

x > = 0,85 

Solvencia Capacidad Pago de Deuda 

= 
Deuda Financiera Corto 

+ Largo Plazo 

 
EBITDA 

 

x < 4 

Razón de Endeudamiento 
= Total Pasivos 

 
Patrimonio 

 

x < 3,7 

Circulación Días de Rotación Cuenta por 
Pagar 

= 360/(Compras de Crédito Netas / 
Cuentas por Pagar Promedio) 

x < 120 

Ciclo de conversión de 
efectivo CCE = DPI + DPC – DPP                   

DPI  = Días Prom. Inventario                                       
DPC = Días Prom. Cobro                                    
DPP = Días Prom. Pago 

x < 90 

Rentabilidad 
 

Rentabilidad Neta 
= Resultado Neto 

 
Ventas 

 

x > 2% 

ROA  
(Return On Assets) = Resultado Neto 

 
Activos Totales 

 

x > 2% 

ROE  
(Return of Equity) = Resultado Neto 

 
Patrimonio 

 

x > 2% 

Capacidad Capacidad de Contratación 
Disponible (CCD) 

CCD = CCT – Backlog 12 meses 
 
CCT = Patrimonio * 6,67 
CCT = Capacidad de contratación total 
MAC = Monto anualizado del contrato 

CCD ≥ 0,7*MAC 
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CODELCO se reserva el derecho de solicitar garantías adicionales y/o información 
complementaria si el postulante no precalifica de manera directa. 

3.2. REQUISITOS TÉCNICOS 

ASPECTO REQUISITO 

Experiencia y 
aspectos 
técnicos 

Experiencia: al menos 10 años en procesos de puesta en marcha 
(precomisionamiento y comisionamiento), en plantas de ámbito 
minero, o en el rubro O&G (Oil and Gas). 

Haber participado como ejecutor de la PEM, en Proyectos que hayan 
abarcado inversión sobre los USD 75.000.000. 

Contar con equipamiento propio o convenio directo con proveedores 
(Laboratorio de instrumentación para pruebas) y demostrar 
experiencia en gestión de suministro en plazos de 72hrs con un plan 
detallado (equipos críticos en arriendo) 

4. ANTECEDENTES QUE DEBEN PRESENTARSE PARA LA PRECALIFICACIÓN 

El Proponente deberá completar y presentar los antecedentes requeridos. 

En caso de presentarse como consorcio o consorcio prometido, deberán acompañar los 
antecedentes de las empresas matrices y del consorcio en caso de que éste ya exista. 
Además, deben indicar el porcentaje de participación de las empresas en el Consorcio. 

4.1. ANTECEDENTES FINANCIEROS 

4.1.1 Estados Financieros Auditados (Balance Clasificado y Estado de Resultados) 
correspondiente a los años 2021, 2022 y 2023. 

4.1.2 Estados Financieros Auditados Junio 2024 y Preliminares a Diciembre 2024. 

4.1.3 Listado de contratos en ejecución. 

Los antecedentes financieros deben ser actualizados en el registro de proveedores de la 
CCS, a través de la página www.rednegociosccs.cI.  

Si los postulantes requieren patrocinio financiero (patrimonio), la empresa patrocinadora 
deberá concurrir a la firma del Contrato en calidad de codeudora solidaria de todas y cada 
una de las obligaciones del contratista. Por lo tanto, deberá presentar toda la 
documentación que corresponda, para ser igualmente evaluada en términos financieros.  

CODELCO se reserva el derecho de gestionar requerimientos aclaratorios y/o solicitar otros 
antecedentes necesarios para concluir la evaluación. 

4.2. ANTECEDENTES COMERCIALES 

Para la precalificación de los aspectos comerciales, los postulantes deben presentar: 

• Informe DICOM (Dicom Full Empresas) con antigüedad no mayor a 30 días. 

http://www.rednegociosccs.ci/
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• Certificado de no deuda Tesorería con antigüedad no mayor a 30 días. 

4.3. ANTECEDENTES DE EXPERIENCIA Y ASPECTOS TÉCNICOS 

Para acreditar la experiencia declarada deberán completar los formularios entregados para 
tal efecto. 

4.4. ANTECEDENTES DE SEGURIDAD, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD 

El Proponente deberá presentar un certificado acreditado por el Organismo Administrador 
del Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales al cual 
se encuentra afiliada la empresa, en el que consten los resultados sobre lesiones de su 
personal. Este debe contar con la información por separado para los últimos 36 meses.  

 
a. Tasa de Frecuencia (TF) anual para los siguientes períodos: 

• Período 1: enero a diciembre 2023 

• Período 2: enero a diciembre 2024 

b. Tasa de Gravedad (TG) anual para los siguientes períodos: 

• Período 1: enero a diciembre 2023 

• Período 2: enero a diciembre 2024 

c. Número de Accidentes fatales (AFT) para los siguientes períodos: 

• Período 1: enero a diciembre 2023 

• Período 2: enero a diciembre 2024 

d. Cotización Adicional diferenciada vigente de la empresa según DS 110. 

e. En el caso que aplique a algún Proponente, este debe entregar el Certificado 
vigente del Sistema de Gestión (CSG), de: 

• Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001) 

• Calidad (ISO 9001) 

• Medio Ambiente (ISO 14001) 

• Otros homologables 

Se deja constancia que, para efectos de análisis de precalificación, se considerarán los 
resultados de seguridad de la empresa o socio (Consorcio) con el indicador de 
accidentabilidad, gravedad y frecuencia más altos. 

Los antecedentes de seguridad deben ser actualizados en el registro de proveedores de la 
CCS, a través de la página www.rednegociosccs.cI.  

4.5. ANTECEDENTES LEGALES 

En el Formulario “Litigios en Curso”, los Proponentes deberán presentar una declaración 
firmada por el representante legal de la empresa, indicando los procesos judiciales y 
arbitrales que se encuentren en desarrollo y pendientes de resolución. Se debe indicar la 
calidad de demandado o demandante, partes en el proceso, materia y montos involucrados.  

Informar sólo aquellos procesos de monto superior a 100 millones de pesos. 

http://www.rednegociosccs.ci/
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4.6. DECLARACIONES 

Los Proponentes deberán completar y entregar todas las declaraciones juradas solicitadas 
por CODELCO, firmadas por su Representante Legal, y son: 

 

1. Declaración Persona Natural Relacionada 

2. Declaración Persona Jurídica Relacionada 

3. Declaración Persona Expuesta Políticamente (PEP) 

4. Declaración Persona Expuesta a CODELCO (PEC) 

 

Para el caso de Consorcio, Asociación o Joint Venture prometido, las declaraciones 
deberán ser firmadas por los representantes de cada una de las empresas que lo 
conformarán. 

5. POSTULACIÓN AL PROCESO DE LICITACIÓN 

Las empresas interesadas en participar deberán indicar y manifestar su interés, 
enviando un correo electrónico (email) dirigido al Especialista de Contratos a cargo de este 
proceso, indicando expresamente su aceptación de las condiciones del proceso de 
precalificación establecidas por CODELCO: Pamela Botello Naranjo 
pbote001@contratistas.codelco.cl, con copia a Nicolás Campos Celis ncamp002@codelco.cl  

 

Codelco utiliza como medio para efectuar sus precalificaciones y licitaciones el Portal de 
Negocios de CODELCO (SAP ARIBA). En el evento que requiera acceder a una 
capacitación para usar esta herramienta deberá inscribirse en línea en el siguiente link:   

https://www.codelco.com/proyecto-gema/prontus_codelco/2020-11-12/081638.html,  

donde además encontrará el Manual para inscribirse en SAP ARIBA y un Manual Paso a 
Paso para acceder a SAP ARIBA. 

Para ingresar a la herramienta SAP ARIBA, deberá ingresar en el siguiente link: 

 https://supplier.ariba.com/ 

En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Negocios CODELCO, la 
empresa deberá comunicarse de lunes a viernes entre 8:00 y 19:00 hrs, directamente a: 
portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+562) 2818 5765. 

 

Empresas que aún no se han registrados en el Registro de Contratistas y Proveedores de 
CODELCO o en el Portal de Negocios de CODELCO y deseen participar de este proceso 
podrán solicitar dentro del plazo definido en el itinerario, (posterior a esta fecha, 
CODELCO no garantiza poder efectuar la inscripción) una inscripción provisoria por 30 
días, para lo cual deben enviar al Especialista de Contratos del proceso los siguientes 
antecedentes: 

 

 

mailto:pbote001@contratistas.codelco.cl
mailto:ncamp002@codelco.cl
https://www.codelco.com/proyecto-gema/prontus_codelco/2020-11-12/081638.html
https://supplier.ariba.com/
mailto:portalcompras@codelco.cl
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INSCRIPCIÓN PROVISORIA EN PORTAL DE NEGOCIOS CODELCO 

DATOS BÁSICOS PARA LA CREACIÓN DE UN PROVEEDOR EN FORMA PROVISORIA POR 30 DÍAS. 
POSTERIOR A ESTO DEBERÁ FORMALIZAR SU INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE CONTRATISTAS Y 
PROVEEDORES DE CODELCO O EN EL PORTAL DE NEGOCIOS DE CODELCO, SEGÚN 
CORRESPONDA. 

RUT  

RAZÓN SOCIAL  

DIRECCIÓN  

COMUNA  

CIUDAD  

CONTACTO  

TELÉFONO  

EMAIL  

IVA Indicar SI o NO 

RETENCIÓN 10% Indicar SI o NO 

ORGANIZACIÓN DE COMPRA PD02 

 

En caso de ser adjudicado en el proceso posterior de Licitación, también será obligatorio 
para el proveedor estar inscrito en el Registro de Contratistas y Proveedores de 
CODELCO, dicha inscripción no será requisito para presentar ofertas y participar en las 
actividades del proceso de Licitación previas a la adjudicación del Contrato. 

Se podrá presentar oferta en Consorcio o Asociación de Empresas, en cuyo caso la 
propuesta deberá ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho Consorcio o 
Asociación, las que deberán obligarse en forma solidaria.  

Podrá adjudicarse el Contrato a una sociedad conformada por las mismas empresas 
asociadas, en la medida que dicha entidad se constituya con anterioridad a la adjudicación, 
se inscriba en el Registro de Contratistas y Proveedores CODELCO y sus obligaciones se 
garanticen solidariamente por las empresas que la constituyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20110719/asocfile/20110719102746/procedimiento_inscripcion_proveedores0814.pdf
https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20110719/asocfile/20110719102746/procedimiento_inscripcion_proveedores0814.pdf
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6. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACIÓN 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 

Publicación 
llamado a 

Precalificación 
Página web de CODELCO 16-01-2025 Durante el día 

Término de 
publicación 
llamado a 

Precalificación 

Página web de CODELCO 29-01-2025 Durante el día 

Intención de 
Participar 

Vía correo electrónico 

Ncamp002@codelco.cl 

Pbote001@contratistas.codelco.cl 
29-01-2025 

Hasta las 14:00 
horas 

Publicación de 
Antecedentes de 
Precalificación 

Portal de Negocios de CODELCO 
SAP ARIBA N° 

DOC1410213527 
27-01-2025 Durante el día 

Recepción 
antecedentes de 
Precalificación 

Registro de Proveedores de 
CODELCO (CCS), para 

antecedentes financieros, 
seguridad y compliance  

 

Portal de Negocios de CODELCO 
SAP ARIBA N° DOC1410213527, 

para la totalidad de los 
antecedentes. 

 

05-02-2025 
Hasta las 14:00 

horas 

Resultado de 
Precalificación 

Vía Carta enviada por email 

(estimada)  

12-02-2025 

Durante el día 

 

 

 

Cualquier alteración de este itinerario será comunicada oportunamente a todos los 
Proponentes. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Ncamp002@codelco.cl
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7. FORMULARIOS  

 

ANT DESCRIPCIÓN PLATAFORMA 

01 Identificación del Proponente   SAP ARIBA 

01B Consorcio Comprometido  SAP ARIBA 

02 Estado de Resultado y Balance General SAP ARIBA 

02B Balance General SAP ARIBA 

02C Estado de Resultados SAP ARIBA 

03 Resumen de Estados Financieros SAP ARIBA 

04 Listado de Contratos en Ejecución SAP ARIBA 

05 Experiencia General de la Empresa SAP ARIBA 

05A Experiencia Específica de la Empresa SAP ARIBA 

06 Declaración Jurada Vinculaciones Codelco SAP ARIBA 

07 Riesgos profesionales, Ambiente y Calidad SAP ARIBA 

09 Litigios en curso SAP ARIBA 

10 Certificado de Dirección del Trabajo SAP ARIBA 

11 Formulario de Participación Matriz SAP ARIBA 

12 Formulario de Participación de Ejecutivos SAP ARIBA 

 


